

Số: 71 /BC-UBND

Tiên Động, ngày 26 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM
2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022

A: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021:

Thực hiện Công văn số 1216/UBND-TCKH ngày 31/8/2021 về việc lập kế hoạch phát triển KT-XH và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND xã Tiên Động lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Tình hình nợ đọng và công tác giải ngân năm 2021:

Số nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2020 của 15 dự án là 8.758.860.000 đồng. Trong đó:

1. Trường Mầm non Tiên Động: nhà lớp học 2 tầng 8 phòng: 1.059.539.000 đồng
2. Trường Mầm non Tiên Động: Công trình phụ trợ là: 371.597.000 đồng
3. Trường Mầm non Tiên Động: nhà bếp, bể nước, nhà để xe, mái che nhà cầu và sân rửa: 219.873.000 đồng
4. Đường giao thông: nền mặt đường BTXM đoạn đường trục xã từ trạm bơm Tiên Động đến đê An Thổ(tuyến 1) đoạn từ tuyến 1 tại Km 0+335 đến thôn Đoàn Khê: 1.379.016.000 đồng
5. Trường Mầm non Tiên Động: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng: 364.494.000 đồng
6. Trường Tiểu học: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng: 296.897.000 đồng
7. Trường Tiểu học: Sửa chữa chống nóng nhà (số 1+ số 2) 2 tầng 8 phòng: 169.669.000 đồng
8. Trường THCS: sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 12 phòng: 238.305.000 đồng
9. Trường THCS: các hạng mục phụ trợ: 251.402.000 đồng
10. Trường Tiểu học: Nhà bếp, sân bếp và mái che sân rửa: 185.937.000 đồng
11. Lát nền thay cửa nhà lớp học 2 tầng 12 phòng, nhà bảo vệ, sân đường, thoát nước trường THCS: 97.151.000 đồng



12. Trường THCS Tiên Động, huyện Tứ Kỳ: Hạng mục: Xây dựng khu vệ sinh và tường rào giáp dân cư: 206.979.000 đồng

13. Trường Mầm non Tiên Động: hạng mục: Sửa chữa nhà lớp học lớp học 2 tầng 8 phòng: 551.187.000 đồng

14. Nhà hiệu bộ trường Mầm non Tiên Động: 2.560.142.000 đồng

15. Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Tiên Động hạng mục: Xây dựng nhà xe, nhà vệ sinh và tường rào: 806.672.000 đồng

- Năm 2021 khởi công mới 03 dự án với tổng mức đầu tư là: 10.591.700.000 đ là các công trình: Trong đó:

1. Trường THCS Tiên Động, huyện Tứ Kỳ Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 9 phòng: 9.275.598.000 đồng

2. Trụ sở làm việc UBND xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ: hạng mục: Cải tạo nhà bảo vệ: 115.687.000 đồng

3. Trụ sở làm việc UBND xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, Hạng mục: Sân vườn và bồn hoa: 1.200.415.000 đồng

- Tình hình giải ngân:

Năm 2021 UBND xã đã bố trí giải ngân cho hai công trình là: 1 tỷ đồng
Trong đó:

1. Trường THCS Tiên Động, huyện Tứ Kỳ: hạng mục: Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 9 phòng: 500 triệu đồng

2. Nhà hiệu bộ trường Mầm non Tiên Động: 500 triệu đồng

II. Tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành:

UBND xã Tiên Động đã đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành việc thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng chủ yếu là các gói sửa chữa, các dự án đã được quyết toán xong.

III. Số vốn nợ đọng:

Số vốn còn nợ đọng tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2021 của tất cả các công trình xây dựng đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, các công trình hoàn thành chưa quyết toán và công trình còn dở dang là: 12.574.962 đồng

(Công trình nhà bộ môn 3 tầng 9 phòng ước thực hiện được khoảng 4 tỷ)

IV. Các khó khăn, tồn tại:

- Xã Tiên Động là xã có xuất phát điểm thấp, xã thuần nông xa trung tâm nên nhiều năm nay không có đầu giá chuyển quyền sử dụng đất, không có nguồn thu từ xã hội hóa, việc xử lý nợ đọng XDCHB chủ yếu trông chờ vào nguồn vốn giải ngân của cấp trên do vậy việc xử lý nợ đọng phụ thuộc vào các yếu tố khách quan là chủ yếu, UBND xã không chủ động được nguồn vốn do vậy tiến độ thanh toán còn chậm có công trình hoàn thành bàn giao quyết toán từ năm 2013 đến nay vẫn chưa trả hết.

V. Các giải pháp và kiến nghị, đề xuất:

UBND xã tiến hành đôn đốc các đơn vị thi công thúc đẩy xây dựng công trình đạt đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết, phối hợp với cấp trên thúc đẩy hoàn thiện hồ sơ đấu giá chuyển quyền sử dụng đất để thanh toán dứt điểm nợ đọng XDCB của các công trình đã phê duyệt quyết toán đưa vào sử dụng và bố trí giải ngân các công trình ưu tiên về đích nông thôn mới và tiến tới nông thôn mới nâng cao.

- UBND xã Tiên Động kiến nghị UBND huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện và các phòng ban chuyên môn huyện tạo điều kiện cho UBND xã Tiên Động được đấu giá chuyển quyền sử dụng đất khu trước cửa UBND xã để tạo nguồn lực thanh toán các công trình XDCB đã hoàn thành đưa vào sử dụng và bố trí cho các công trình chuẩn bị hoàn thành để công tác đầu tư công đạt hiệu quả.

B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022:

I. Mục tiêu và yêu cầu:

1. **Mục tiêu:** nhằm xác định các dự án trọng tâm, trọng điểm để thực hiện theo thứ tự ưu tiên.

2. **Yêu cầu:** Đảm bảo nằm trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, phù hợp với sự phát triển KT-XH của địa phương, được thông qua Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Nội dung lập kế hoạch đầu tư công năm 2022:

1. Nguyên tắc chung:

Phải thực hiện theo Luật đầu tư công, nguồn vốn thực hiện theo Luật NSNN hiện hành, danh mục dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, việc bố trí vốn đảm bảo ưu tiên bố trí cho các công trình đã có quyết toán đưa vào sử dụng, các dự án dự kiến hoàn thành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, dự án phòng chống thiên tai, an ninh quốc phòng.

2. Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022:

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025, khả năng cân đối các nguồn vốn trong năm 2021,

UBND xã Tiên Động báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2022 dự kiến có 5 công trình tổng mức đầu tư là: 122.346.670.000 đồng như sau:

1. Công trình cải tạo nâng cấp đường trục xã Tiên Động đoạn từ đường vào thôn Hòa Nhuệ đến bãi rác thôn Quan Lộc, mức đầu tư: 14.995.000.000 đồng

2. Đấu giá khu dân cư mới trung tâm xã Tiên Động (8ha) chia làm 4 giai đoạn: mức đầu tư: 87.351.670.000 đồng

3. Chợ dân sinh tập trung: 5 Tỷ đồng

4. Công trình: Trụ sở công an xã: 3 Tỷ đồng

5. Công trình trạm y tế xã Tiên Động: 12 Tỷ đồng

6. Phối hợp với UBND huyện giải phóng mặt bằng: Công trình đường huyện từ Ngã ba Cầu xe qua thôn Hòa nhuận sang Nguyễn Giáp: 17 tỷ

Định hướng đầu tư công trong năm 2022.

Với nhu cầu đầu tư công năm 2022 là rất lớn, UBND xã chủ động khai thác, tìm kiếm nguồn vốn từ ngân sách cấp trên, từ nguồn xã hội hóa, từ nguồn đấu giá chuyển quyền sử dụng đất và nguồn xử lý đất dôi dư xen kẹt.

- UBND xã Tiên Động kiến nghị UBND huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện và các phòng ban chuyên môn huyện tạo điều kiện cho UBND xã Tiên Động được đấu giá chuyển quyền sử dụng đất khu trước cửa UBND xã để tạo nguồn lực thanh toán các công trình XDCB đã hoàn thành đưa vào sử dụng và bố trí cho các công trình chuẩn bị hoàn thành để công tác đầu tư công đạt hiệu quả.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH;
- BTV Đảng ủy;
- TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu.Vp.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Liệu